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GRUßWORT DES OBERBÜRGERMEISTER 
 
Liebe Erfurterinnen und Erfurter, 
 
Anfang der 90er Jahre begann ein Sanierungsboom in allen 
Stadtteilen Erfurts: überall wurde saniert, abgerissen und neu ge-
baut. Dies hat dazu beigetragen, dass sich die Stadtansicht er-
heblich verbessert hat. Aber überall wo gehobelt wird, fallen auch 
Späne. Die Späne sind in diesem Fall die zurückgebliebenen 
Brachflächen, die - aus welchen Zwängen auch immer - keine 
wirtschaftliche Verwendung mehr finden. Leider bieten diese Bra-
chen oftmals keinen schönen Anblick und werden als Müllablage-
flächen missbraucht. 
 
Vor gut vier Jahren entstand im Stadtentwicklungsamt eine Projektidee, die sich diesen im 
Stadtgebiet von Erfurt liegenden Brachen annimmt. Diese Flächen sollen nun für mindes-
tens drei Jahre aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden und dazu beitragen, dass 
sich die Anwohner wieder mit ihrem Umfeld identifizieren können. Mit dem Agenda-21-
Projekt "Erfurt lebt mit Lücken" testet das Stadtentwicklungsamt gemeinsam mit weiteren 
Ämtern der Stadtverwaltung im Rahmen der experimentellen Stadtentwicklung einen Weg, 
ohne finanzielle Belastung des kommunalen Haushalts und mit viel bürgerschaftlichem 
Engagement sowie Spendenbereitschaft den "unschönen" Brachen im Stadtgebiet ein an-
deres Aussehen und eine Nutzung zu geben. Mit den Anwohnern in diesen Gebieten, mit 
freiwilligen Helfern, Vereinen und Verbänden, mit ansässigen Unternehmen und natürlich 
mit noch notwendigen Spenden und Sponsorengeldern werden durch das Stadtentwick-
lungsamt die erforderlichen Arbeiten koordiniert, die die Lebensqualität im Wohn- und Ar-
beitsumfeld verbessern sollen. 
 
Ein erstes konkretes Projekt ist die "Hopfenecke" im Stadtteil Ilversgehofen. An der Ecke 
Wendenstraße/Hans-Sailer-Straße wurde auf einem ca. 600 m² großen Grundstück getes-
tet, ob die Idee der Mitarbeiter des Stadtentwicklungsamtes umgesetzt werden kann und 
ob diese Vorgehensweise auf andere Brachflächen anwendbar ist. Das erzielte Resultat 
kann sich sehen lassen. 
 
Diese bundesweit bisher einmalige Vorgehensweise und die Ergebnisse des Miteinanders 
finden Beachtung in einer vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
im Dezember 2004 herausgegebenen Broschüre "Zwischennutzungen und neue Freiflä-
chen - Städtische Lebensräume der Zukunft". Neben großflächigen Umgestaltungen in 
Kommunen im Rahmen des Stadtumbaus Ost und Beispielen aus London, New York und 
Basel fand das Erfurter Projekt "Hopfenecke" große Anerkennung, welches auch unter 
dem Aspekt der Finanzprobleme der Kommunen zum Nachahmen anregt. 
 
Mit der vorliegenden Publikation aus der Reihe "Beiträge zur Stadtentwicklung" erhalten 
Sie einen Rückblick auf die geleistete Arbeit, Anregungen weitere temporäre Nutzungen 
auf Brachen zu gestalten und Vorschläge zum weiteren Vorgehen. 
 
 





Erfurt lebt mit Lücken - Projekt „Hopfenecke“ 
7 
1 DAS KONZEPT „ERFURT LEBT MIT LÜCKEN“ 
1.1 Einleitung 
Anfang der 90er Jahre begann in der Stadt Erfurt ein Bau- und Sanierungsboom von 
Wohngebäuden. Dadurch wurden in Erfurt im Altstadtbereich und in den Gründerzeitvier-
teln beträchtliche Erfolge bei der Stadtgestaltung erzielt. 
 
Bedingt durch den in den Jahren ab 1990 einsetzenden Einwohnerschwund (trotz Einge-
meindung umliegender Ortschaften)1 hatten die Eigentümer ab Mitte der 90er Jahre immer 
größere Probleme mit der Vermietung ihrer Häuser zu kostendeckenden Konditionen.  
 
Nach der Bevölkerungsprognose der Stadtverwaltung Erfurt bis zum Jahr 2020 ist mit ei-
nem Rückgang bis auf 185.350 Einwohner als obere Variante und mit 175.150 Einwoh-
nern als untere Variante  zu rechnen. Laut Modellrechnung des Bereiches Statistik und 
Wahlen des Stadtentwicklungsamtes stehen in Erfurt gegenwärtig 15.000 Wohnungen 
leer. Der Bevölkerungsrückgang und die Zunahme leer stehender Wohnungen ist auf die 
demografische Entwicklung der letzten Jahre, den Wegzug in andere Regionen sowie den 
begehrten Eigenheimbau in den Ortschaften von Erfurt und den Umlandgemeinden zu-
rückzuführen.  
 
Das wiederum hat zur Folge, dass immer mehr Investoren sich bei der Sanierung bereits 
erworbener Häuser zurückhalten. Im attraktiven Altstadtkern wird weiter gebaut und sa-
niert. Aber in den angrenzenden Gebieten, in denen bereits mehr als dreiviertel der Wohn- 
und Geschäftshäuser saniert sind, treten Stagnationen auf. Bei den noch zu sanierenden 
Häusern, Baulücken und Brachen werden die Baufirmen erst beauftragt, wenn die Eigen-
tümer und Investoren die ersehnten Kauf- bzw. Mietverträge mit Interessenten schon ab-
geschlossen haben.  
 
Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass in vielen Bereichen Häuser unsaniert blieben bzw. 
bereits teils oder ganz beräumte Flächen, die für den Neubau vorgesehen waren, seit Jah-
ren brach liegen. Eines aber haben unsanierte Häuser und Brachen gemeinsam: Sie tra-
gen nicht zu einem guten Wohnumfeld bei. 
                                            
1 vgl. Abb. 1 (Quelle: von 1970 bis 1989 amtliche Bevölkerungszahlen; von 1990 bis 2004 Einwohnermelderegister der Stadt Erfurt) 



















































1.2 Das Projekt "Erfurt lebt mit Lücken" 
Auf Grund der Vielzahl der vorhandenen Brachflächen in einigen Stadtteilen ist ein Han-
deln unbedingt notwendig. Hemmnis war und ist das private Eigentum der Flächen. 
 
Im Stadtentwicklungsamt wurde das Projekt "Erfurt lebt mit Lücken" erarbeitet. Ziel ist, die 
Brachflächen in den Wohngebieten der Stadt ohne Inanspruchnahme des städtischen 
Vermögenshaushaltes zu beseitigen bzw. umzugestalten sowie vorhandene Schandflecke 
und Unfallquellen zu entfernen.  
 
Der Titel  „Erfurt lebt mit Lücken“ steht für zwei ineinander greifende und sich bedingende 
Aufgaben des Projektes: Zum Einen wird das Wohnumfeld aufgewertet und zum Anderen 
kommen die Beteiligten (Investor/Eigentümer, Anwohner, Stadtverwaltung und andere In-
stitutionen) miteinander ins Gespräch, entwickeln gemeinsam Lösungen und setzen diese 
Lösungen gemeinsam um. 
 
Damit verbunden ist   
1. eine Aufwertung durch Änderung des bisherigen Zustandes, 
2. eine Verbesserung der Lebensqualität und 
3. eine Identifizierung der Erfurter Bevölkerung mit ihrem Umfeld.  
 
 
1.2.1 Verfahrenswege und Lösungen  
Nutzung des Brachflächenkatasters 
Die im Brachflächenkataster der Stadtverwaltung Erfurt aufgenommenen Flächen und die 
dazu gehörigen Angaben sind eine wichtige Informationsquelle für die Auswahl der zu prü-
fenden  und zu bearbeitenden Brachen. Im Einzelnen sind hier Aussagen über: 
1. die Lage von  Brachen und unsanierten Häuser unabhängig von ihrer Größe,  
2. Grundstücksflächen mit Zustandserklärung (Realkartierung), auch anhand von Bildma-
terial für spätere Dokumentationen, 
3. die genaue Bezeichnung der Standorte  (Gemarkung, Flur, Flurstücke) und 
4. Angaben der Eigentumsverhältnisse  
zu finden. 
Informationssammlung 
Bei dem Projekt "Erfurt lebt mit Lücken" sind die zuständigen Ämter, wie z. B. Garten- und 
Friedhofsamt, Amt für Baukoordinierung, Stadterneuerung und Denkmalpflege, Amt für 
Verkehrswesen, Bauordnungsamt, Amt für Wirtschaftsförderung, Liegenschaftsamt, Amt 
für Geoinformation und Bodenordnung, Umwelt- und Naturschutzamt, mit einzubeziehen.  
Die dort bekannten Bearbeitungsstände (vorliegende Nutzungskonzepte, Rahmenplanun-
gen; Bebauungspläne, Sanierungsbereiche, vorliegende Bauvoranfragen bzw. erteilte 
Baugenehmigungen u. a.) müssen nach ihrer Aktualität überprüft werden. 
 
Je nach Zustand der Flächen, nach der Einwohnerdichte, nach vorhandenem Stadtgrün, 
nach Häufigkeit der Brachen und der unsanierten Häuser in den Stadtteilen muss die 
Dringlichkeit der Bearbeitung und Gestaltung von Einzelprojekten festgelegt werden.  
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In diesem Stadium muss abgeklärt werden, ob sich die Brache überhaupt für eine Zwi-
schennutzung eignet und welche Voraussetzungen für welche Nutzung notwendig und 
machbar sind?  
 
 
1.2.2 Umsetzung eines Projektes  
Nach der Feststellung, dass sich die Brache für eine öffentliche Nutzung eignet, muss eine 
breit gefächerte Kommunikationsplattform  aufgebaut werden. 
Kommunikation mit dem Eigentümer/Investor 
Mit dem/n Eigentümer/n und Investor/en muss das Gespräch gesucht werden, in dem 
auch über die Vorhaben und die Entwicklungen in der Stadt informiert wird. Ziel dieses 
Gespräches ist die Bereitschaft für die Fortführung ihrer geplanten Vorhaben auf den 
Grundstücken. Deshalb muss geklärt werden: 
• Welches Vorhaben war bzw. ist geplant? 
• Warum konnte das Vorhaben noch nicht umgesetzt werden? 
• Was ist erforderlich, um das geplante Vorhaben umzusetzen?  
• Wann kann das Vorhaben wie umgesetzt werden?  
• Welche Hilfe kann die Stadt geben? 
 
Wird das Vorhaben nicht kurzfristig umgesetzt, muss gemeinsam abgeklärt werden, wel-
che entsprechenden anderen Maßnahmen durchgeführt werden müssen und welche Al-
ternativen im Rahmen der Stadtumfeldverbesserung möglich sind. Solche Maßnahmen 
können zum Beispiel die Begrünung und öffentliche Zugänglichkeit von Brachen sein oder 
die Beseitigung von Unfallquellen und Sicherungsmaßnahmen.  
 
Dem/den Eigentümer/n bzw. Investor/en müssen zwei Dinge deutlich werden: 
1. Durch die temporäre Nutzung wird eine Wertsteigerung (nicht monetär) gegenüber 
dem jetzigen Zeitpunkt erreicht.  
2. Es kommt eine enorme Wohnumfeldverbesserung zum Tragen, welche den Zuzug der 
Erfurter Bevölkerung zur Folge haben kann.  
Öffentlichkeitsarbeit 
Die Anwohner müssen an diesem Prozess beteiligt werden, um ihre Ideen aufzugreifen 
und auch gemeinsam zu realisieren. Es sollte geprüft werden, ob auf den Brachflächen ei-
ne Eigennutzung z. B. als kleine Gartenfläche oder ähnliches möglich ist. Eine Beteiligung 
von Vereinen, Verbänden, Unternehmen, die im unmittelbaren Umfeld angesiedelt sind, 





Die Grundvoraussetzung für das in der Kommunikationsplattform geplante Vorhaben ist 
der Abschluss eines/r Überlassungsvertrages/ Nutzungsvertrages/ Gestattungsvereinba-
rung zwischen dem/den Eigentümer/n und dem/den Nutzer/n. Hierin müssen die Überlas-
sungszeit, die Konditionen sowie die Rechte und Pflichten der Parteien geregelt sein. 
 
Für eine Umsetzung von Maßnahmen, die eine öffentliche Nutzung ermöglichen, muss 
darüber nachgedacht werden, wie man die zu Beteiligenden zur Mitarbeit gewinnen und 
welcher Träger die Pflege der neuen öffentlichen Fläche übernehmen kann.  
 
Vor der Umsetzung des Projektes muss geklärt sein, 
• welche Materialien und Werkzeuge notwendig sind, 
• woher die notwendigen Materialien und Werkzeuge zu bekommen sind, 
• wo diese untergestellt werden können,  
• wie die sanitären Maßnahmen abzusichern sind,  
• wer arbeitet, 
• wer spendet und  
• wer nach Fertigstellung die öffentliche Fläche pflegt. 
 
Es muss eine breit gefächerte Öffentlichkeitsarbeit initiiert werden, um Menschen zum 
Mitmachen bei solchen Aktionen zu gewinnen. Gleichzeitig sollte die notwendige Akzep-
tanz bei den Anwohnern dafür erreicht werden, dass eventuell auf diese Weise geschaffe-
nen Grün- und Ruhezonen sowie Stellflächen kurzfristig für den Eigentümer bzw. Investor 
wieder zur Bebauung freigegeben werden müssen. 
 
Eine Möglichkeit der Projektumsetzung für Vereine ist auch die Beteiligung von Arbeitslo-
sengeld II-Empfängern als Projektverantwortliche im Rahmen von 1-Euro-Jobs. Des Wei-
teren könnten Vereinbarungen mit dem Arbeitsamt getroffen werden, um hier arbeitslose 
Jugendliche aus den entsprechenden Gebieten für die Ideenfindung und Umsetzung zu 
gewinnen. Das Jugendamt bzw. Streetworker sind ebenfalls zur Mitarbeit zu gewinnen. 
Und natürlich sind die Anwohner aus dem Quartier bzw. Stadtteil gefordert. „Identifikation 
entsteht dort, wo man nach eigenen Ideen gestalten und verändern kann“2. 
 
                                            
2 Studentischer Ideenwettbewerb „Baulücke“ Werkstatt Leipzig 
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2 DAS PROJEKT "ERFURT LEBT MIT LÜCKEN" LERNT LAUFEN 
 
Um das Konzept "Erfurt lebt mit Lücken" an einem exemplarischen Beispiel umzusetzen, 
wurde eine stadtverwaltungsinterne Arbeitsgruppe gebildet. Ziel dieser Arbeitsgruppe war 
die Abstimmung über mögliche Flächen, die aufgewertet werden sollten und gleichzeitig 
die Einbringung des in den Ämtern vorhandenen Wissens über den Arbeitsstand zu diesen 
Flächen. Es wurde eine Dringlichkeitsliste erstellt, in der auch die Realisierbarkeit des Pro-
jektziels Beachtung fand.  
 
Das erste Projekt sollte auf einem kommunalen Grundstück initiiert werden, da hier inner-
halb der Stadtverwaltung abgestimmt relative Handlungsfreiheit gewährleistet werden 
konnte. Die einzige innerstädtische Brache konnte jedoch aufgrund eines Bebauungspla-
nes nicht mehr verändert werden. Heute nach fast drei Jahren stellt sich diese Fläche aber 
immer noch als unschöner wilder Parkplatz an der Innenstadteinfahrt dar. 
 
Um das Projekt nicht ins Leere gehen zu lassen, wurde im Stadtentwicklungsamt darüber 
nachgedacht, wie eine private Fläche in ein aktives Stadtentwicklungsprojekt im Rahmen 
der Lokalen Agenda 21 einbezogen werden kann. Nach umfassender Überprüfung ist eine 
Fläche im Norden der Stadt Erfurt, nämlich im nahe der Innenstadt gelegenen und sowohl 
von Gründerzeitbebauung als auch von dörflichen Strukturen geprägten Stadtteil Ilversge-
hofen, ausgesucht worden. Auf dieser Fläche sollte praktisch gezeigt werden, wie eine 
Brache entsprechend des Konzeptes umgestaltet werden kann.  
 
In diesem Pilotprojekt war die Gestaltung der Brache zu einer Grünfläche geplant, über 
die ein Weg führen sollte. 
 
An der angrenzenden Mauer sowie an den die Fläche sichernden Bauzäunen wuchs in 
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3 DOKUMENTATION DES PILOTPROJEKTES HOPFENECKE 
 
Eckdaten 
Lage: Ecke Hans-Sailer Straße / Wendenstraße 
Größe: 580 m² 
Zustand: ungepflegt, teilweise vermüllt 
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Aufnahme von Brachflächen  
Vermittlung zwischen Eigentümer 
und künftigen Nutzern der Fläche 
Rückläufe mit negativen 
Antworten 
- kein Interesse 
- investiert in den nächsten   
Jahren
Gespräch zwischen Eigentümer und Stadtverwaltung mit nochmaliger Vorstellung der Projektidee: 
 Was ist mit welchen Mitteln und in welchem Zeitrahmen machbar? 
Rückläufe mit positivem E-
cho und Gesprächsbereit-
schaft 
Rückläufe mit positivem E-
cho, aber nicht realisierbar 
Diskussion zu den Brachflächen 
- vorliegende Planungen 
- mögliche Nutzungen     
Bildung einer Arbeitsgruppe aus 
den zu  beteiligenden Ämtern 
Erfassung der Eigentümer der 
Flächen  
Anfrage an die Eigentümer zur 
geplanten Nutzung innerhalb der  
nächsten Jahre, gleichzeitig Vor-




trages zwischen der Stadtverwaltung 
Erfurt und dem Eigentümer 
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schen Eigentümer und Nutzer ohne 
städtische Beteiligung 
Eventuelle Fördermöglichkeiten des 




Eigentümer übernimmt die 
Grundsteuern für den vereinbar-
ten Zeitraum und beteiligt sich, 
wenn möglich, an der Gestaltung 
und Pflege 
Grundstück(e) gehen in städti-
schen Besitz über, damit auch 
alle versicherungstechnischen 
und Anliegerpflichten 
Vermittlung zwischen Eigentümer 
und künftigen Nutzern der Fläche 
Erstellung eines Überlassungsver-
trages zwischen der Stadtverwaltung 
Erfurt und dem Eigentümer 
Absicherung  
der sanitären  
Einrichtungen 
Absicherung bau-
technischer und  
versicherungstechn. 
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durch städtische Ämter 
durchgeführt 
Bisher noch keine Erfahrungen 
A67-Garten- und Friedhofsamt 
A66- Tiefbauamt 
A63- Bauordnungsamt 
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Beräumung der Flächen 
Transport der Muttererde 
Aufbringen der Muttererde Pflege der Fläche 
Bepflanzung der Fläche 
Transport der Pflanzen 
Wegegestaltung/ Abgrenzung zu 
Nachbargrundstücken, Straße, 
Fußweg 
Arbeitskräfte und Arbeitsorganisation 
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Ist: Projekt Hopfenecke Soll 
Notwendiger Arbeitsaufwand: 
 
Organisation durch Spenden und Sponsoringmitteln 
• Anschreiben von anliegenden Unternehmen 
• Herstellen von Faltblättern, Zeitungsartikeln 
• Anfragen an Banken und Stiftungen 




• Telefonate mit dem Autobahnamt Erfurt 
• Telefonate mit den für den Erdtransport beauftragten Unternehmen  
• Lieferung von 125 m³ als Spende 
• Pflanz-und Saatgut 
• Berechnung der notwendigen Pflanzmenge 
• Anschreiben an Gärtnereien 
• Telefonische Vereinbarungen 
• Abholung der Pflanzen durch A67 und mit Privat-Pkw 
• Rücktransport der Paletten und Pflanzschalen mit Privat-Pkw 
• Spende von Pflanzen und Stauden 
•  Holzhäcksel 
• Spende eines Unternehmens 
• Grassamen 
• Kauf aus einem Baumarkt aus Agenda 21 - Mitteln 
• Dachpappe zur Abgrenzung zur Giebelwand des Hauses Hans-  Sai-
ler-Straße 89 
• Kauf aus einem Baumarkt aus Agenda 21- Mitteln 
• Transport mit Privat-Pkw 
• Recyclingmaterial für Randbereiche und für Wegegestaltung 
• Abstimmung mit A66 zu Recyclingmaterial 
• Bestellung und Abstimmung an A66 
• Bereitstellung von A66 
MATERIAL 
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Ist: Projekt Hopfenecke Soll 
Ständiger Zugriff auf die Werkzeuge an einer zentralen, nahe an der 
Brache ( Grünfläche) liegende Stelle. 
WERKZEUGE 
• Werkzeuge zur Bearbeitung des Bodens (graben, lockern, hacken,  
harken) und auch Eimer wurden jeweils aus A67 mit Privat-Pkw geholt 
und wieder mit Privat-Pkw  gebracht (4-5 mal). 
• Problem: Aufbewahrung der Werkzeuge auf Privatgrundstück (vor und 
nach Gebrauch) 
• Nach Absprache mit der Bechsteinschule in der Hans-Sailer-Str.  
konnten Werkzeuge, Eimer und Schubkarre nach Terminabsprache 
dort entnommen werden. 
• Problem: Bei Nichtzurückgabe vor Schließung der Schule, musste das 
Werkzeug und die Eimer privat mitgenommen und gelagert werden 
und dann wieder in die Schule gebracht werden.  
Erfurt lebt mit Lücken - Projekt „Hopfenecke“ Handlungsempfehlungen zur temporären Brachengestaltung in der Stadt Erfurt unter 





Ist: Projekt Hopfenecke Soll 
BERÄUMUNG DER FLÄCHEN 
• Freiwillige Helfer  
• Spenden von Containern und Entsorgung 
• Freiwillige Arbeitskräfte aus Arbeitsbeschaffungsmaßnamen der 
Stadtwerke Erfurt 
• Container und   
• Entsorgung durch SWE gespendet 
Notwendiger Arbeitsaufwand: 
 
• Organisation der Freiwilligen Helfer  
• über Freiwilligenagentur 
• Aufrufe über Presse 
• Faltblätter 
• Ausbildungsunternehmen 
• soziale Vereine  
• Organisation der Container und Entsorgung der Abfälle 
• Anschreiben entsprechender Unternehmen 
• Organisation der Versorgung, sanitäre Einrichtungen 
• Organisation von  Werkzeugen und deren Transport 
(Hin und Zurück)  
Arbeitsaufwand: 
 
• Organisation der Freiwilligen Helfer 
• in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur anlässlich des 
1. Erfurter Freiwilligentages  am 05.09.2003 3-4 Stunden mit 
6 -10 Personen  
• Organisation der Container und Entsorgung der Abfälle am 1. Erfurter 
Erfurter Freiwilligentag durch die Freiwilligenagentur Erfurt  
• Transport von Werkzeug aus A67 und wieder zurück mit Privat-Pkw 
• Beräumungsaktion der Restfläche  
• durch 4-5 ABM-Arbeitskräfte der Stadtwirtschaft und entsprechen 
der Technik an zwei Vormittagen im Dezember 2003 
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Ist: Projekt Hopfenecke Soll 
TRANSPORT DER MUTTERERDE 
• Spenden (Bau- oder Transportfirma)  • Transport durch Baufirma (STRABAG), die durch Ausschreibung am 
Autobahnbau A71 beteiligt ist 
Notwendiger Arbeitsaufwand: 
 
• Kontaktaufnahme zu möglichen Unternehmen  
Arbeitsaufwand: 
 
• Überprüfung, ob die Keller verschüttet wurden, wegen Transportlast 
• Nachfrage bei Eigentümer 
• Nachfrage beim Bauordnungsamt 
• Kontaktaufnahme zu Autobahnamt wegen Nennung der Firmen, die 
die Muttererde abfahren 
• Kontaktaufnahme zu Unternehmen und Bitte um Spende 
• Terminabstimmung, wann Muttererde transportiert wird 
• Absicherung, dass das Transportunternehmen auf die Fläche kann 
•  6 Stunden für 125 m³ Muttererde 
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• Organisation einer Firma, die zu günstigen Konditionen die verteilte 
Muttererde aufarbeitet (Beachtung des künftigen Weges) 
• Organisation einer Spende in Höhe von 530 Euro zur Finanzierung der 
Aufarbeitung 
Ist: Projekt Hopfenecke Soll 
VERTEILEN DER MUTTERERDE 
• Freiwillige  • Freiwillige 
• drei Kollegen des Technischen Hilfswerkes 
Notwendiger Arbeitsaufwand: 
 
• Organisation der freiwilligen Helfer 
• Organisation der Versorgung, Nutzung sanitäre Einrichtungen 
• Organisation von Werkzeugen und deren Transport 
(Hin und Zurück) 
Arbeitsaufwand: 
 
• Organisation eines Radladers, hier vom THW 
• Anrufe und Schreiben, Vororttermine mit möglichen Helfern 
• Organisation freiwilliger Helfer (durch Telefonaktion bei bereits Betei-
ligten) 
• Organisation und Transport von Werkzeugen von A67 mit Privat-Pkw 
• Organisation Brötchen und Getränke mit Privat-Pkw 
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Ist: Projekt Hopfenecke Soll 
ORGANISATION VON PFLANZGUT UND VORBEREITUNG DER PFLANZAKTION 
• Spende von Gärtnereien  • Spende von Gärtnereien (Stauden und Blumen) 
• Baumarkt (Grassamen), Mittel aus Agenda 21 
Notwendiger Arbeitsaufwand: 
 
• Anschreiben von Gärtnereien entsprechend eines Pflanzplanes 
• Abstimmung, welche Pflanzen bereitgestellt werden können 
• Absprache, wie und wann die Pflanzen von den Gärtnereien abge-
holt werden können 
• Organisation des Transportes eventueller Lagerung 
• Organisation der freiwilligen Helfer  
• Organisation notwendiger Werkzeuge 
• Organisation der Versorgung 
• Absicherung Nutzung sanitärer Einrichtungen 
Arbeitsaufwand: 
 
• Anschreiben von Gärtnereien entsprechend eines Pflanzplanes 
• telefonische Absprache / teilw. über Fax 
• erneute Anschreiben bzw. Telefonate mit der Bitte um Spende an  
Gärtnereien 
• Absprache wie und wann die Pflanzen abgeholt werden können 
• Transport durch A67 (Abt. Produktion/Technik) am Vortag 
• mit Privat -Pkw am Vortag 
• Anfrage Lehrausbildung Stadtwerke durch Freiwilligenagentur 
• Gespräche mit Lehrausbildung Stadtwerke für Bepflanzung 
• Gespräch mit Lehrausbildung des Bereichs Erfurter Gartenbauausstel-
lung der Stadtwerke Erfurt zur Terminabstimmung für den Pflanztag  
• telefonische Anfrage an Freiwillige zur Pflanzaktion 
• Organisation von Werkzeug von A67 
• Abholung am Vortag mit Privat-Pkw 
• abgestellt bei den Nachbarn 
• Organisation der Absicherung Nutzung der sanitären Einrichtungen 
• Organisation Essen/Trinken 
• Bestellung von belegten Brötchen beim Fleischer 
• Bestellung von Getränken im Rathaus 
• Abholung der Getränke aus dem Rathaus am Vortag mit Privat-
Pkw 
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• Nachbereitungsarbeiten am 21.06.2004: 
• Transport der Getränkekisten ins Rathaus mit Privat-Pkw 
• Transport der Werkzeuge ins A67 mit Privat-Pkw 
• Transport Paletten zu zwei Staudengärtnereien mit Privat-Pkw 
Ist: Projekt Hopfenecke Soll 
PFLANZTAG 
• Freiwillige  • Freiwillige 
Notwendiger Arbeitsaufwand: 
 
• Organisation der Arbeitsabläufe 
• Bereitstellung der Werkzeuge 
• Bereitstellung von Essen und Getränke 
• Organisation des Abtransports der Werkzeuge  
• Organisation des Abtransports  der Essen- und Getränkereste 
• Organisation des Abtransports der leeren Paletten 
Arbeitsaufwand: 
 
• Bereitstellung der Werkzeuge auf dem Nachbargrundstück 
• Bereitstellung der Getränke auf dem Nachbargrundstück 
• Bepflanzung von ca. 450 m² Fläche von 8.00 Uhr bis 13.00 
• Abholung der belegten Brötchen mit Privat-Pkw 
• Nachbereitungsarbeiten am 19.06.2004: 
• Reinigen der Werkzeuge 
• Zusammenstellen der Paletten 
• Getränkekästen und Werkzeuge privat untergestellt, Transport mit 
Privat-Pkw 
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Ist: Projekt Hopfenecke Soll 
WEGEGESTALTUNG UND ABGRENZUNG 
• Freiwillige Unternehmen • Bauhof A66 
Notwendiger Arbeitsaufwand: 
 
• Organisation des benötigten Materials 
• Verwendung von Recyclingmaterial bevorzugen 
• Organisation von Spendenmitteln (Sach- oder Geldspende) zur Ge-
genfinanzierung der notwendigen Materialien und Leistungen 
Arbeitsaufwand: 
 
• seit März 2004 Anfragen an mehrere Unternehmen, die im Wegebau 
ausbilden, dabei mehrere Ortstermine 
• Berufsbildungswerk Hessen-Thüringen, Apoldaer Str. 
• Christophorus - Werk, Am gelben Gut 
• ega SWE 
• A67 
• ergebnislos, da Kapazitäten voll ausgeschöpft waren  
• Umplanung der Arbeitsaufwände für die Maßnahmen 
• Statt Rasengranit als Abgrenzung einzubauen, wird nur mit Recyc-
lingmaterial gearbeitet. 
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Ist: Projekt Hopfenecke Soll 
PFLEGE DER FLÄCHE   
• Freiwillige 
• Vereine 
• Schulen u. a. 
• ega - Bewässerung 
• A67- Bewässerung 





• Bewässerung zum Anwachsen der Pflanzen 
• Hacken und Entfernen von Unkraut 




• Bewässerung der jungen Pflanzen zum Anwachsen 
• 3mal durch die ega mit Wasserwagen 
• anschließend soweit wie notwendig durch A67 mit Wasserwagen 
• Hacken der Erde der Stauden bis zur Aufbringung des Holzhäcksels 
• mehrmaliges Aufsammeln von Steinen, die im Mutterboden waren 
• mehrmaliges Hacken, dabei Entfernen der abgeblühten Stände 
• mehrmaliges Entfernen des Unkrautes zwischen den Blumen und den 
Stauden 
• Anlegen eines Komposthaufens, der aus diesem Unkraut genährt wird 
• Mähen des angesäten Rasens mit der Sense durch einen indirekten 
Anwohner  
• mehrmaliges Aufsammeln von Unrat, Entsorgung mit Privat- Pkw in 
privatem Hausmüll 
Komposthaufen
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4 RÜCKBLICK UND EMPFEHLUNGEN 
4.1 Rückblick 
 
Bei der Realisierung des Pilotprojektes "Hopfenecke" sind folgende Probleme auf-
getreten: 
1. Wegen unterschiedlichen Eigentümerverhältnissen mussten alle grundstücksrechtli-
chen Belange 
• mit dem Liegenschaftsamt als Anteilseigentümer und dem Vertreter der anderen 
Anteilseigentümer sowie 
• mit dem Eigentümer der anderen Flurstücke 
abgesprochen und koordiniert werden. 
2. Die Giebelwand zum Grundstück Hans-Sailer-Straße 89 musste wegen möglichen 
Herabfallens von großen Stücken Putz abgesichert werden. Dies erforderte zahlreiche 
Gespräche, Vororttermine und Aktionen: 
• Vororttermin mit dem Bauordnungsamt über notwendige Maßnahmen  
• Klärung mit den Eigentümern des Grundstückes Hans-Sailer-Straße 89 
• Vororttermin und Abstimmung mit dem Hochbauamt, welche konkreten Maßnah-
men notwendig sind und wer die Finanzierung übernimmt 
• Klärungsbedarf auch mit dem Liegenschaftsamt als Anteilseigentümer 
• Abstimmung mit dem Hochbauamt zum Termin und den Leistungen, die erbracht 
werden müssen 
• Durch das Hochbauamt erfolgte keine Trockenlegung der Giebelwand. Wegen der 
gebotenen Eile, die aufgetragene Erde musste vor Pflanzbeginn auf Grund der vo-
rangegangen schlechten Witterung aufgearbeitet werden, haben  Mitarbeiter des 
Stadtentwicklungsamtes auf den Rat des Hochbauamtes Dachpappe an der Gie-
belwand verlegt. Dazu musste begradigt werden und im Anschluss Erde und Steine 
aufgebracht werden.  
3. Die Absicherung und Eindämmung der Einsturzgefahr der Mauer zum Grundstück 
Hans-Sailer-Straße 89 musste abgeklärt werden: 
• Klärung des Eigentums der Mauer wegen der Verantwortlichkeit und Übernahme 
anfallender Kosten. Dazu wurden Gespräche mit dem Bauordnungsamt und dem 
Liegenschaftsamt geführt sowie Vororttermine veranlasst; Abgleiche der Kataster-
karten u. a. m. war notwendig. Um die Aufwendungen und die Kosten so gering wie 
möglich zu halten, wurde die Mauer am 01.09.2004 durch das bisher vorhandene 
Zaunsystem gesichert. 
4. Klärung der Anliegerpflichten, wie Sauberhaltung der Gehwege und Winterdienst:  
• Gespräche mit dem Liegenschaftsamt 
• Gespräche mit dem Rechtsamt 
• Gespräche mit der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft mbH als Auftragneh-
mer des Liegenschaftsamtes 
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• Gespräche mit dem Amt für Wirtschaftsförderung zur Inanspruchnahme von ABM - 
Leistungen 
• Gespräche und Vereinbarung mit dem Tiefbauamt zur Aufstellung eines Schildes 
beidseitig des neu geschaffenen Weges auf der Grünfläche, das hier kein Winter-
dienst erfolgt. 
5. Von Dezember 2003 bis Mai 2004 gab es keine Möglichkeit der Nutzung sanitärer An-
lagen bzw. zum Kleiderwechsel. Danach gab es Möglichkeiten, nach Abstimmung und 
zu bestimmten Zeiten in der benachbarten Grundschule 6 in der Hans-Sailer-Straße 
geeignete Räumlichkeiten aufzusuchen. 
6. Das mehrmalige Aufsammeln größerer Steine aus der Muttererde war notwendig, da 
sich die Steine immer wieder an die Oberfläche schoben. Diese Steine wurden als Um-
randung für einen anzulegenden Komposthaufen genutzt. 
7. Es gab keine Möglichkeit der Entsorgung von Müll in unmittelbarer Nähe. Der zusam-
mengetragene Müll wurde privat entsorgt. 
8. Oftmals waren Leistungen notwendig, die aufgrund zeitlicher Einschränkungen keine 
Organisation freiwilliger Helfer zuließen, z. B. bei der Verlegung der Dachpappe, beim 
Aufsammeln der Steine, bei der Aussaat des Rasens, bei der Verteilung des Holzhäck-
sels. 
9. Eine Bereitstellung von Werkzeugen in unmittelbarer Nähe mit ständiger Verfügbarkeit 
war nicht gegeben. Die Werkzeuge wurden mit Privatfahrzeugen am Freitag vor 
Dienstschluss im Garten- und Friedhofsamt abgeholt und am Montag zu Dienstbeginn 
wieder abgegeben. In der Zwischenzeit wurden die Werkzeuge privat untergestellt. 
10. Aufgrund der Freiwilligkeit der erbrachten Leistungen, neu auftretender zu berücksich-
tigender Problemfelder und des hohen Abstimmungsbedarfes war keine zeitlich detail-
lierte Planung des Projektes möglich. 
 
Bei der Realisierung des Pilotprojektes "Hopfenecke" gab es aber auch positive Re-
sonanzen: 
1. Aus der anfänglich sehr skeptischen Haltung zum Projekt innerhalb der Stadtverwal-
tung Erfurt ist eine sehr gute Zusammenarbeit entstanden. 
2. Viele der freiwilligen Helfer, die am ersten Einsatztag (organisiert durch die Freiwilli-
genagentur Erfurt) mitgearbeitet haben, die Fläche aufzuräumen, waren immer wieder 
Mitstreiter bei den nachfolgenden Aktionen. 
3. Die Anwohner der Brache "Hopfenecke" haben zu Beginn der Arbeiten nicht verstan-
den, warum Freiwillige eine Fläche gestalten, die privaten Eigentümern gehört. Durch 
die neben den Einsätzen entstandenen Gespräche hat sich das relativiert. Mit der Ges-
taltung und Bepflanzung der Fläche ist die ablehnende Haltung ganz verschwunden.  
4. Die angesprochenen Ausbildungsunternehmen waren bereit zu helfen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Zeitplanungen war dies aber nicht möglich. Die Einweihung und da-
mit Öffnung der Grünfläche hätte um ca. 3 - 4 Monate verschoben werden müssen. 
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5. Die Bereitschaft der angesprochenen Unternehmen zu spenden, war sehr groß und 
konnte schnell umgesetzt werden. 
6. Die Arbeit der Freiwilligen wird geachtet. Es ist kaum Unrat auf der Grünfläche zu fin-
den. 
7. Durch einfache Ansprache eines Mitbürgers ist es möglich, dass der angesäte Rasen 
mit der Sense geschnitten wird. Unproblematisch hat er sich bereit erklärt, diese Arbei-
ten, wenn notwendig zu verrichten. 
8. Ab Januar 2004 bis September 2004 wurden die Aktionen auf der Brache "Hopfen-
ecke" auch vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung zur Kenntnis genom-
men. Das Projekt wurde in das Forschungsvorhaben des Bundesbauministeriums für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen im Rahmen von ExWoSt aufgenommen und als 
ein beispielhaftes Vorhaben, neben Vorhaben aus London, New York und Basel in ei-
ner Broschüre dokumentiert. An zwei Veranstaltungen, die sich an die Kommunen der 
östlichen Bundesländern (Stadtumbau Ost) richteten, hatte die Stadtverwaltung Erfurt 
die Möglichkeit, über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen am Projekt Hopfenecke zu be-
richten.  
 
4.2 Empfehlungen für die Durchführung weiterer Brachflächengestal-
tungen unter dem Aspekt der Freiwilligkeit und Zwischennutzung 
1. Zur Realisierung von Vorhaben, die die Brachflächengestaltung unter dem Aspekt der 
Freiwilligkeit und Zwischennutzung zum Ziel haben, muss ein Projektverantwortlicher 
festgelegt werden. Diesem sollte ein Büro, ein Fahrzeug mit Parkgenehmigung, die 
Nutzung eines stadtverwaltungseigenen Handys u. a. m. zur Verfügung gestellt wer-
den. Wichtig ist auch die Ausstattung mit den notwendigen Befugnissen. Diese Person 
sollte über viel Organisationstalent, Optimismus, Engagement und Humor verfügen. 
2. Innerhalb des zuständigen Amtes/ Bereiches muss eine Haushaltsstelle eingerichtet 
werden bzw. zur Verfügung stehen, aus der kleinere Unkosten finanziert werden kön-
nen. Dies könnte z. B. für Arbeitshandschuhe, Müllbeutel, Getränke und Imbiss bei Ar-
beitseinsätzen von freiwilligen Helfern notwendig sein.  
3. An gleicher Stelle muss eine Haushaltsstelle eingerichtet werden, auf die Spendengel-
der eingezahlt werden können. Diese Spendengelder sollen dann für die Gestaltung 
der Flächen verwendet werden. Das bedeutet, dass der Zugriff auf diese Mittel zu jeder 
Zeit möglich ist. 
4. Nach Sondierung der Brache/n unter Zuhilfenahme des Brachflächenkatasters und 
nach Feststellung der/s Eigentümer/s sollte zuerst überprüft werden, ob sich überhaupt 
ohne große Aufwendungen Veränderungen durchführen lassen. 
5. Die Bodenbeschaffenheit, wie verfüllte Keller etc. und der Zustand der/s angrenzenden 
Grundstücke/s muss anhand von Bauunterlagen und Eigentümerbefragungen unter-
sucht werden.  
6. Mit den Ämtern der Stadtverwaltung müssen optimale Gestaltungsmöglichkeiten für die 
betreffenden Brachen gesucht und gefunden werden.   
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7. Notwendige Planungen sollen zur Kosteneinsparung durch städtische Ämter erfolgen. 
Das hat auch den Vorteil, dass die entsprechenden Ämter in das Vorhaben und Ge-
schehen involviert sind.   
8. Die Bereitschaft städtischer Ämter zur Mitarbeit z. B. zur Bewässerung nach dem An-
pflanzen muss vorhanden sein. 
9. Eine breite Öffentlichkeitsarbeit muss betrieben werden, zum einem, um zu informie-
ren, und zum anderen, um zum Mitmachen und Nachmachen anzuregen. 
10. Es ist ebenfalls sinnvoll, zu allen größeren Aktionen Öffentlichkeitsarbeit in Form von 
Pressemitteilungen und Aufrufen im betreffenden Gebiet zu betreiben. Das informiert 
und beteiligt. 
11. Die in unmittelbarer Nachbarschaft Wohnenden und Arbeitenden müssen rechtzeitig 
von dem Vorhaben informiert werden. Ihnen muss die Möglichkeit gegeben werden, 
sich mit einzubringen. 
12. Um das Vorhaben so kostengünstig wie möglich zu realisieren, muss versucht werden, 
Unternehmen zur kostenlosen Mitarbeit zu gewinnen. Das betrifft auch Ausbildungsun-
ternehmen. Dazu muss ein rechtzeitiger Kontakt hergestellt werden, da die durchzufüh-
renden Arbeiten in den Ausbildungsplan integriert werden müssen. 
13. Vereine und Verbände sind teilweise sehr dankbar, wenn sie an Projekten mitarbeiten 
können, die ihren Schützlingen, aber auch Mitstreitern die Möglichkeit geben, kreativ  
zu sein  und das Gefühl vermitteln, etwas Gutes und Wichtiges gemacht zu haben. 
14. Die Pflege der künftig zu nutzenden Fläche muss rechtzeitig organisiert werden. Es 
empfiehlt sich zur gegenseitigen Absicherung der Abschluss einer Vereinbarung. Bei 
der Gestaltung und Pflege einer Grünfläche können Vereine und Schulen Ansprech-
partner, aber auch Mitstreiter sein.  
15. Die Möglichkeit, Werkzeuge zu lagern, muss vorhanden sein. Wenn dies nicht der Fall 
ist, muss abgeprüft werden, wo eine Möglichkeit mit dem geringsten Aufwand geschaf-
fen werden kann.  
16. Es muss abgeklärt werden, ob im Umfeld der Brache Möglichkeiten der Nutzung sani-
tärer Einrichtungen vorhanden sind bzw. welche anderen Möglichkeiten geschaffen 
werden können. 
17. Eine Absicherung der Anliegerpflichten muss bereits ab Inkrafttreten des Vertrages 
(z. B. Schild: „Kein Winterdienst") gewährleistet werden.  
18. Bereits nach der Planung des Vorhabens sollte unmittelbar damit begonnen werden, 
für Spendenmittel zu werben. Diese können in unmittelbarem Umfeld der Brache bei 
Anwohnern, Ärztehäusern, Apotheken, Unternehmen, kleinen Gewerbeeinheiten 
u. s. w., aber auch von anderen soziale Verantwortung tragenden Institutionen, wie 
Banken, Stadtwerke und andere größere Unternehmen erbeten werden. 
19. Nach Fertigstellung der geplanten Maßnahmen empfiehlt es sich, alle Beteiligten zu ei-
ner kleinen Feierlichkeit einzuladen und ihre Leistungen entsprechend zu würdigen. 
20. Bei der Bereitschaft der/s Eigentümer/s, sein Grundstück für eine Zwischennutzung zur 
Verfügung zu stellen, sollten auch die Möglichkeiten abgeklärt werden, inwieweit priva-
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te Nutzungen wie z. B. Hausgärten oder auch Nutzungen durch Vereine möglich sind. 
Hier endet die Verantwortung der Kommune mit einer geschlossenen Vereinbarung 
zwischen dem/n Eigentümer/n und dem/n Nutzer/n. 
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Aufruf zum Mitgestalten 
Am Freitag, dem 05.09.2003 ist der 1. Erfurter Freiwilligentag. 
Das Stadtentwicklungsamt der Stadtverwaltung Erfurt und Mitstreiter der 
Freiwilligenagentur Erfurt initiieren am 05.09.2003 ab 9.00 Uhr den 
Startschuss für die Gestaltung der jetzigen Brache Wendenstraße 3 bis 
3b.  
 
Die Eigentümer der Flächen stellen für mindestens drei Jahre diese Flä-
chen für eine Gestaltung zur Verfügung. Hier kann bis zu einer mögli-
chen Bebauung ein ordentlicher, begehbarer Platz entstehen. 
Sie haben die Möglichkeit an dieser Gestaltung mit Ihren Ideen, mit Rat 
und Tat aber auch finanziell mitzuwirken. 
Sind Sie interessiert, dann wenden Sie sich an Frau Werner vom Stadt-
entwicklungsamt der Stadtverwaltung Erfurt.  
Rufen Sie an unter 655 23 23 oder kommen Sie in den Fischmarkt 11, 
Raum 2.15. 
 
Bringen Sie sich ein und helfen mit für ein schöneres Wohnumfeld! 
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Aufruf zum Mitgestalten am  
15.05.2004 
 
Haben Sie am Samstag Vormittag ab 
10.00 Uhr noch nichts vor? 
Fällt Ihnen die Decke auf den Kopf?  
Keine Lust auf Suppekochen? 
Wollen Sie an der frischen Luft arbeiten? 
 
Wollen Sie gleichgesinnte 
Menschen kennenlernen? 
Und - haben Sie Lust auf 
Brötchen nach getaner Arbeit? 
 
Dann kommen Sie in die  
Wendenstraße und helfen 
Sie mit, einen kleinen Schritt 
zur Brachflächengestaltung 
in Richtung Grünfläche zu tun!  







Thüringer Landeszeitung vom 18.06.2004








Thüringer Allgemeine vom 02.09.2004
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